

# MUNICÍPIO DE SAGRES

Rua Vereador José Alexandre de Lima, 427, Centro

## WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE

CDHU 188  
NOVEMBRO/2022

OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NO  
MUNICÍPIO DE SAGRES

### PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias  
A partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00		6,00
		R\$	<b>6.707,40</b>		<b>6.707,40</b>
2	EXECUÇÃO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS	M3	96,57		96,57
		R\$	<b>156.319,84</b>		<b>156.319,84</b>
RECURSOS ESTADUAIS			150.000,00		150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			13.027,24		13.027,24
TOTAL			163.027,24		163.027,24

## **MUNICÍPIO DE SAGRES**

Rua Vereador José Alexandre de Lima, 427, Centro

### **WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788



Sagres/SP, em 01 de Fevereiro de 2023.

### **AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

#### **WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

ART: 28027230220902869